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1 .  R E S U M É

1 udkast

Drifts- og plejeplanen for Almegård Øvelsesplads 2004-

2018 er gennemgået og evalueret med henblik på at 

identificere tiltag, der er gennemført, samt tiltag der helt 

eller delvis mangler gennemførelse.

En stor del af de planlagte aktiviteter med henblik på de 

øvelses- og uddannelsesmæssige forhold på terrænet er 

gennemført. Bl.a. er der etableret kørespor, en bro over 

Blykobbe Å og levende hegn. Der er opført flere huse i 

nærkampbyen, og et område holdes med lav bevoksning 

af hensyn til udsyn. 

Der er også aktiviteter, som ikke er gennemført. Bl.a. er 

der ikke gennemført aktiviteter i forhold til den detalje-

rede skovdriftsplan der er beskrevet på nær rydning af 

Stenløkkerne. 

1. RESUMÉ

Med hensyn til naturbeskyttelse vurderes det, at de 

åbne arealer overordnet set fremstår åbne og uden 

aldrende opvækst. De sidste par år er de slået én gang 

årligt. Flere af områderne har samtidig vist sig svære at 

slå grundet ujævnt terræn. 

Almegård Øvelsesplads indeholder et mindre antal våd-

områder. De varierer fra dybe skovsøer til lavvandede 

åbne områder. Vådområderne er generelt i god stand og 

de vedligeholdes efter behov. Dvs. at bredzonen holdes 

ryddet for opvækst og større nedfaldne grene fjernes. 

Invasive arter udgør ikke et stort problem på Almegård 

Øvelsesplads. Invasive arter overvåges og bekæmpes, 

hvis de forekommer på terrænet.
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1 .  R E S U M É

1 udkast

I forhold til fortidsminderne på terrænet er der specielt 

gjort en stor indsats for gravhøjene, som er ryddet for 

opvækst på nær større træer. De fremstår derfor som 

synlige og solide monumenter i landskabet.

Der mangler fortsat informationstavler ved indfaldsveje 

med oplysninger om ordensreglement og øvelsesaktivite-

ter, samt kort over terrænet.

Der er gennemført aktiviteter ud over de i drifts- og 

plejeplanen beskrevne. Bl.a. er der gennemført bekæm-

pelse af japansk pileurt ved Jydegård samt plantning af 

levende hegn. Den østlige del af vådområde 8 samt det 

tilstødende areal øst herfor er erhvervet af Forsvarsmi-

nisteriet. Der er indgået aftale med en fåreholder, som 

sørger for periodisk afgræsning af størstedelen af over-

drevsarealerne. Slåning supplerer denne afgræsning for 

at pudse arealerne af for grov vegetation. 

Skovdriften på terrænet styres ved funktionsudbud og  

forvaltes efter naturnære principper. Forsvarsministeri-

ets interne jagtorganisation er nedlagt i år 2012, vildt-

pleje ophørt, og jagten udlejes. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at store dele af 

de planlagte pleje- og driftstiltag er gennemført, men 

visse tiltag mangler af forskellige årsager, f.eks. gen-

nemførelse af skovdriftsplanen samt opførelse af to 

overkørsler over Blykobbe Å. 

Nærbillede af Blykobbe Å.
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2 .  I N D L E D N I N G

1 udkast

Forsvarsministeriets skyde- og øvelsesterræner er styret 

af 15-årige drifts- og plejeplaner. Udarbejdelse af drifts- 

og plejeplaner for de enkelte terræner påhviler Forsvars-

ministeriets Ejendomsstyrelse og sker med henvisning 

til Bestemmelse om drifts- og plejeplaner (FBE, 2011).

For Almegård Øvelsesplads foreligger en drifts- og ple-

jeplan for perioden 15. marts 2004 til 15. marts 2018 

(Miljøministeriet et al. 2004). Denne benævnes herefter 

drifts- og plejeplanen. Godt og vel halvdelen af planpe-

rioden er gået, og det er ønskeligt med en evaluering af 

status for gennemførelsen. 

Jævnfør retningslinjerne i drifts- og plejeplanen skal an-

vendelsen af øvelsespladsen tilgodese følgende forhold:

2. INDLEDNING

At terrænet er udlagt som militær øvelsesplads og der-

for fortsat skal kunne opfylde Forsvarets behov for ud-

dannelsesaktiviteter.

At den forsvarsmæssige benyttelse sker under hensynta-

gen til landskabelige og biologiske værdier, som i drifts- 

og plejeplanperioden søges fastholdt og udbygget.

At den rekreative benyttelse sker i det omfang, det er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ikke forstyrrer Forsva-

rets brug, samt er foreneligt med hensynet til de natur- 

og kulturmæssige værdier.

Disse skal realiseres på baggrund af en række planlagte 

aktiviteter. Nærværende gennemgang og evaluering af 
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2 .  I N D L E D N I N G

1 udkast

Råvildt i vinterdragt.

aktiviteter på øvelsespladsen er foretaget med udgangs-

punkt i den foreliggende drifts- og plejeplans planafsnit, 

som dækker en 15-årig planperiode.

Nærværende evaluering er gennemført af arealforvalter 

Henrik Olsen, FES, sergent og sagsbehandler Margit 

Buhl, KCDK, rådgiver Pernille Brandt Poulsen, NIRAS A/S 

og terræn befalingsmand Jesper Lindqvist. Sidstnævnte 

har et godt indblik i terrænets nuværende og hidtidige 

drift og pleje. I forbindelse med nærværende evaluering 

er der foretaget besigtigelser på terrænet i december 

2014.

Notatets struktur består af et resumé, der kort opridser 

evalueringens hovedkonklusioner efterfulgt af nærvæ-

rende introduktion. Derefter følger en mere grundig ak-

tivitetsgennemgang af tiltagene i drifts- og plejeplanen. 

Alle aktiviteter er i notatet opdelt i emnerne militæran-

vendelse, naturbeskyttelse og publikumshensyn. Inden 

for hvert emne gøres status over de gennemførte akti-

viteter sammenlignet med det planlagte niveau. Tiltag, 

der er udført, selv om de ikke er beskrevet i drifts- og 

plejeplanens anvisninger, er ligeledes inkluderet.  

Aktivitetsgennemgangen efterfølges af en opsummering 

over de forhold, der af forskellige årsager endnu ikke er 

gennemført, og som mangler, for at drifts- og plejepla-

nens mål er opfyldt. Notatet munder ud i en systematisk 

opgørelse af aktiviteter, der skal gennemføres i den 

kommende 5-års periode.
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3 .  E V A L U E R I N G  A F   A K T I V I T E T E R

1 udkast

3. EVALUERING 
AF AKTIVITETER

Metodikken i det følgende er, at de foreskrevne aktivite-

ter for Almegård Øvelsesplads fra drifts- og plejeplanen 

for perioden 2004-2018 gennemgås i skemaform. 

De respektive aktiviteter kategoriseres efter emnerne 

militæranvendelse, naturbeskyttelse og publikumshen-

syn, og der gives en kort beskrivelse af de planlagte 

aktiviteter. Navneangivelserne svarer til dem, der er an-

vendt i drifts- og plejeplanen med tilhørende kort. Terræ-

net er inddelt i afdelinger og derunder i litra, og tallene 

i aktivitetsbeskrivelsen, f.eks. 5c, henviser til disse. For 

hver aktivitet er der i højre kolonne en kort beskrivelse 

af status for gennemførelsen af aktiviteten samt en 

konklusion fremhævet med fed. Drifts- og plejeplanen 

angiver en prioritering af indsatsen i forskellige faser af 

planperioden. Dette er ikke vægtet i evalueringen, idet 

der ses på den samlede indsats i planperioden.

Køregraven.
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3 .  E V A L U E R I N G  A F   A K T I V I T E T E R

1 udkast

3.1 Militæranvendelse
Planer og aktiviteter, der primært er begrundet i de militære sikkerheds- og uddannelsesmæssige behov, og retnings-

linjerne for den øvelsesmæssige indretning af terrænet. Her er tale om terrænændringer, anlæg, øvelsesfaciliteter 

m.v. med baggrund i bl.a. kapitel 9 i drifts- og plejeplanen: Forsvarets fremtidige behov og ønsker.  

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Løbespor ved Stenløkkerne. Afdeling 5c:
Løbespor reetableres med flis, og stiforlø-
bet forlænges mod øst.

Ikke gennemført.

Pleje af slettearealer. 3b (umiddelbart vest for Åbakkehus):
Arealerne holdes med meget lav bevoks-
ning og alt stedse fjernes.
Ren overskudsjord fra branddemonstrati-
onspladsen planeres ud over arealerne.

Gennemført.
Litra 3j tættest på Åbakkehus er i dag slette. 
Området er svært at slå pga. fugtige forhold.

Fjernelse af deponi. Nord for Stenløkkerne:
Deponi af murbrokker, betonrester, jord og 
kampesten ophører.

Gennemført.

Ved Åbakkehus:
Deponi af jernrør, tanke mv. ophører.

Delvist gennemført.
Deponiet består i dag af vejmateriale bestående 
af grus og sten.

Anlægsaktiviteter. Afdeling 5e (Nærkampby):
Byen udbygges med 1-2 huse. Der etable-
res døre i de eksisterende huse.

Delvist gennemført.
Der er ikke etableret døre i de eksisterende 
huse.

Afdeling 6a (syd og vest for Jydegård):

Etablering af ca. 375 m kørespor. Gennemført.

Etablering af ca. 90 m kørespor. Gennemført.
Køresporet er under tilgroning.

Etablering af levende hegn 
og bevoksninger.

Afdeling 2b:
Etablering af ca. 570 meter levende hegn. 
Hegnet markeres med pæle.

Gennemført.

Afdeling 2b:
Etablering af bevoksning på ca. 2.775 m2. 
Bevoksningen markeres med pæle.

Gennemført.

Vandløb. Blykobbe Å:
7 våde overkørsler sløjfes, og der opsæt-
tes markører, som viser, at det ikke er til-
ladt at køre over.
Der etableres i alt 3 nye broer over vandlø-
bet, heraf:

Ikke gennemført.

2 broer – en nord for 3h (køregraven) og 
en 200 m øst for pistolskydebanen. De to 
broer erstatter 2 af de våde overkørsler.

Delvist gennemført.
Der er opført en bro over Blykobbe Å umiddelbart 
nord for skydebanerne i afdeling 4m.

1 bro til mindre køretøjer vest for Stand-
pladshus på Pistolskydebanen.

Ikke gennemført.

Rosmandebæk:
Der etableres 3 faste overkørsler vest for 
Almegård. En 4. overkørsel forbliver våd.

Ikke gennemført.
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3 .  E V A L U E R I N G  A F   A K T I V I T E T E R

1 udkast

3.2 Naturbeskyttelse
Planer og aktiviteter, der primært er begrundet i pleje- og beskyttelse af terrænets naturværdier ses i skemaet ne-

denfor. I drifts- og plejeplanen er en meget detaljeret driftsplan for skovene på Almegård Øvelsesplads. Status for 

denne gennemgås i et skema for sig. 

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Pleje af overdrev. Afdeling 5c (Stenløkkerne):
I perioden 2003 – 2004 ryddes området. Ege og holme af krat 
efterlades. Desuden enkelte aske- og fuglekirsebærtræer.
Efter rydning med traktor pudses der af med motorsav, og mate-
riale fjernes fra området.

Gennemført.
Området fremstår åbent med 
enkelte ege- og birketræer, og 
Stenløkkerne er synlige omkring 
hele 5c.

I foråret 2004 forberedes til græsning. Delvist gennemført.
Der har været etableret perma-
nent hegn rundt om Stenløkkerne 
med afgræsning af kvæg. Afgræs-
ningen er ophørt da det ikke var 
hensigtsmæssigt pga. øvelsesak-
tivitet og hegnet er taget ned. 
Der er indgået aftale med en få-
reholder, hvor flere af terrænets 
arealer afgræsses af får indheg-
net af mobile hegn. Stenløkkerne 
skal fremadrettet indgå i afgræs-
ningen.

Gammelt egetræ nær Stenløkkerne.



11E V A L U E R I N G  A F  D R I F T S -  O G  P L E J E P L A N  2 0 0 4 - 2 0 1 8

3 .  E V A L U E R I N G  A F   A K T I V I T E T E R

1 udkast

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Pleje af overdrev. Samtlige overdrevsområder:
Områderne forpagtes ud til høslet en gang årligt. 
Arealerne slås primo juni måned.

Delvist gennemført.
Områderne har tidligere været 
forpagtet til høslet. I dag afgræs-
ses en del af overdrevene i den 
nordlige del af terrænet periodisk 
af får.

Pleje af slette. Afdeling 2b, 3b, 5f og 6a:
Områderne udliciteres til høslet en gang årligt. 
Arealerne slås primo juni måned.

Inden høstning lyttes efter engsnarre på 2b. Hvis den konstate-
res, udskydes høstning til 1. august.

Gennemført.
Aftale om høslet er ophørt, og om-
råderne skal atter i udlicitering.

Pleje af vådområder. Der oprettes en 5 meter ”no go” zone rundt om samtlige vådom-
råder. Desuden bevares en 5 meter lysåben bredzone med lav 
urtevegetation. 

Ikke gennemført.

Vådområde 1:
Åbent vandhul i større moseområde med ellesump, der primært 
plejes af hensyn til latterfrø og løvfrø.
Førstegangspleje 2004-2008: Unge skud af rød-el fjernes fra 
bredzonen. 
Kontinuerlig pleje 2009-2018: Tre gange i planperioden reduce-
res udbredelsen af krat omkring vandhullet.

Gennemført.
Der er stor genvækst af nye skud  
af rød-el.

Vådområde 2:
Åbent vandhul mod overdrev i syd og med krat mod nord.
Førstegangspleje 2004-2008: Bevoksningen inkl. de store pi-
letræer mod syd og vest ryddes, så de ikke kaster skygge ud i 
vandhullet. Afskårne grene, som ligger ud i vandhullet, fjernes 
efterfølgende.
Kontinuerligt pleje 2009-2018: To gange i planperioden reduce-
res udbredelsen af krat omkring vandhullet.

Gennemført.

Vådområde 3:
Åbent vandhul.
Førstegangspleje 2004-2008: Rød-ellebevoksning rundt om vand-
hullet skæres ned og fjernes.
Kontinuerlig pleje 2009-2018: To gange i planperioden reduceres 
udbredelsen af krat omkring vandhullet.

Gennemført.

Vådområde 4:
Åben dam med solindstråling fra syd og blankt vandspejl.
Førstegangspleje 2004-2008:
Fjern alle større skyggegivende træer inkl. store aspe- og aske-
træer, mens hvidtjørn bevares. Vådområdet oprenses.
Desuden hæves dammens afløb mod nord til kanten ud mod 
gården.
Kontinuerlig pleje 2014-2018:
En til to gange i planperioden reduceres udbredelsen af krat og 
større træer omkring vandhullet.

Delvist gennemført.
Der er stadig store asketræer i 
nærzonen af vådområdet.
Afløbsrøret er hævet.

Vådområde 5:
Lavvandet, åbent vandhul med lysåben skov mod nord, syd samt 
øst og overdrev mod vest.
Førstegangspleje 2004-2008: Øen fjernes, og det sydlige vandhul 
udvides mod nord, så det bliver sammenhængende med dam-
men nord for. Skyggegivende træer langs skovkanten fjernes.
Kontinuerlig pleje 2014-2018: En gang i planperioden reduceres 
udbredelsen af krat omkring vandhullet. 

Gennemført.
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3 .  E V A L U E R I N G  A F   A K T I V I T E T E R

1 udkast

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Vådområde 6:
Skovsøer i lysninger.
Førstegangspleje 2004-2008: Syd, øst og vest for vandhullerne 
tyndes bevoksningerne gradvist ud mod vandhullerne. Enebærbu-
ske bevares. Gammelt grenaffald, slam samt andehuse fjernes.
Kontinuerlig pleje 2014-2018: Ingen yderligere pleje.

Delvist gennemført.
Bevoksningerne mangler stadig 
en del udtynding.

Vådområde 7:
Vandhul med krat på nordsiden og åbent mod syd, øst og vest.
Førstegangspleje 2004-2008: De stejle brinker rettes ud. Der 
tyndes kraftigt langs syd- øst- og vestkanten.
Kontinuerlig pleje 2009-2018: To gange i planperioden reduceres 
udbredelsen af krat omkring vandhullet.

Delvist gennemført.
Der mangler stadig en del udtyn-
ding. 

Vådområde 8:
Åben skovsø.
Førstegangspleje 2004-2008: Området ryddes for skyggende 
opvækst af rødgran. Der skabes adgang for køretøjer ned til For-
svarets del af søen.
Kontinuerlig pleje 2014-2018: Efter fjernelse af rødgran tyndes 
de omkringliggende bevoksninger to gange i planperioden. Langs 
skovsøen tyndes kraftigt.

Gennemført.
Der er stor genvækst efter rydning 
og der mangler derfor en opføl-
gende rydning.

Bekæmpelse af  
invasive arter.

Syd for søen midt i afdeling 5c:
Bekæmpelse af kæmpe-pileurt ved hjælp af græsning eller slå-
ning.

Gennemført.
Rydningen er gennemført i forbin-
delse med rydningen af Stenløk-
kerne.

Pleje af fortidsmin-
der.

Fr. 27 (Høj, en af tvillinghøje):
Målsætning: Højen bør ligge græsklædt hen med enkelte træer.
Førstegangspleje: Slørende opvækst ryddes og træerne tyndes 
ud.
Kontinuerlig pleje: Ingen yderligere pleje i planperioden.

Gennemført.

Fr. 28 (Den store markante høj):
Målsætning: Høj, hvor hele overfladen ses, og som ligger hen 
med græs og enkelte markante træer.
Førstegangspleje: Slørende opvækst og underskov fældes og 
holdes borte fra højen.
Kontinuerlig pleje: De store træer tyndes skånsomt, så målsæt-
ningen opnås midt i planperioden.

Gennemført.

Fr. 29 (helleristning, skåltegn):
Målsætning: Klippen med skåltegn omgivet af gammel, lysåben 
skov.
Førstegangspleje: Opvækst som slører klippen/helleristningerne 
holdes nede.
Kontinuerlig pleje: De store træer tyndes skånsomt.

Gennemført.

Fr. 30 og 32 (Røserne):
Målsætning: Synlige røser, som henligger i græs.
Førstegangspleje: Røserne bør ryddes for krat og afmærkes med 
pæle.
Kontinuerlig pleje: Krat ryddes to gange i planperioden med ma-
nuel buskrydder.

Ikke gennemført.
Røserne kan ikke lokaliseres.
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Nedenstående er en status for driftsplan for skov og krat på Almegård Øvelsesplads. 

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Tynding. Afdeling 2c:
Tynding rundt om Helleristningerne.

Ikke gennemført.

Afdeling 2f:
Skovfyr tyndes ud. 

Ikke gennemført.

Afdeling 4o:
Tyndes to gange inden 2018 som opfølgning på rydning af rødgran og birk. 

Ikke gennemført.

Rydning. Afdeling 4o:
Rydning af rødgran og birk

Ikke gennemført.

Afdeling 4c:
Poppel ryddes i læhegnet, som grænser op til overdrevet nordøst for Bæk-
kegård.

Ikke gennemført.

Afdeling 4d:
Bevoksningen fjernes, når 4e er vokset til.

Ikke gennemført.

Afdeling 4g:
Der etableres evt. huller i beplantningen til naturlig opvækst. 

Ikke gennemført.

Afdeling 5c og 5l:
Området ryddes for bevoksning på nær enkeltstående egetræer. 

Delvist gennemført.
5c er ryddet som anvist i 
drifts- og plejeplanen.

Afdeling 5h:
Der ryddes for al opvækst rundt om gamle egetræer. 

Ikke gennemført.

Afdeling 5j:
Poppel ryddes først i perioden. 

Ikke gennemført.

Afdeling 6f, 6g og 6h:
Der ryddes således, at hjulkøretøjer har adgang, og at der er mulighed for 
beredskabsområde for enheder af delingsstørrelse.

Ikke gennemført.

Afdeling 6p:
Rødgran ryddes inden 5 år. 

Ikke gennemført.

Afdeling 6q:
Rødgran ryddes først i planperioden. Efterfølgende tyndes selvforyngelsen. 

Ikke gennemført.

Der skabes adgang for køretøjer til Forsvarets del af søen. Gennemført.

Beplantning. Afdeling 4g:
Efter rydning af huller i bevoksningen beplantes evt. med lind.

Ikke gennemført.

Kørespor.
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3.3 Publikumshensyn
Planer og aktiviteter, der primært er begrundet i hensynet til offentlighedens adgang til terrænet.

Planlagte aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Udførte aktiviteter

Folder mm. Ordensreglement indarbejdes i vandretursfolderen. Ikke gennemført.
Der er ikke udarbejdet en folder over  
området.

Udbygning af lokalforsvarsregionens hjemmeside 
med oplysninger om øvelsesaktiviteter og ordens- 
reglement.

Ok.

Afmærkning. Der opsættes P-skilte ved indfaldsveje til øvelses-
pladsen.

Ikke gennemført.

Etablering af stier. Etablering af ridesti (OBS ikke i forsvarsregi) Gennemført.
Der er anvist spor til ridestien gennem  
Almegård Øvelsesplads.

Jydegård Lergrav. Synliggørelse af profilet i jydegård lergrav til fordel 
for offentligheden.

Gennemført.

Mærker efter øvelsesaktivitet i nærkampbyen.

3.4 Gennemførte aktiviteter ud over drifts- og 
plejeplanens anvisninger
Der er gennemført aktiviteter udover dét, der er beskre-

vet i drifts- og plejeplanen. Forsvarsministeriets drifts- 

og plejeplaner løber over 15 år, hvilket i forhold til visse 

driftsaktiviteter er relativt langsigtet. Derfor vil der ofte i 

løbet af planperioden opstå ideer og forslag til hensigts-

mæssige projekter, som ligger uden for planens kon-

krete virkemidler, men som støtter planens langsigtede 

mål. Der kan også opstå nye, ubehandlede problemstil-

linger, f.eks. invasive arter. Følgende er en gennemgang 

af de vigtigste emner og tiltag, der er gennemført uden 

at være beskrevet i drifts- og plejeplanen.
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Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Status

Militæranvendelse/naturbe-
skyttelse
Beplantning

Afdeling 6a: 
Der er klargjort til etablering af levende hegn på 
markerne øst for Jydegård. Hegnene forventes 
etableret i 2015.

Gennemført.
De levende hegn er etableret.

Militæranvendelse/naturbe-
skyttelse
Afgræsning

Afdeling 4a:
Aftale med fåreholder om afgræsning af de 
nordligste overdrev. Fårene går i mobile indheg-
ninger, hvilket gør græsning af større områder 
muligt. På sigt skal der ligeledes ske afgræs-
ning med får ved Stenløkkerne. 

Gennemført.
Aftalen er indgået for et år af gangen. På 
sigt skal nogle af sletteområderne også 
indgå i græsningsaftalen.
Afgræsning af Stenløkkerne afventer, at 
rydningsarbejdet afsluttes.

Militæranvendelse/naturbe-
skyttelse
Erhvervelse af jord

Vådområde 8:
Forsvarsministeriet har erhvervet den østlige 
del af vådområde 8 samt det tilstødende areal 
mod øst. Arealet udgør samlet set ca. 4,4 ha.

Gennemført.

Militæranvendelse
Renovering af gangbro

Renovering af en gangbro, som krydser Bly-
kobbe Å. 

Gennemført.

Naturbeskyttelse
Bekæmpelse af invasive arter

Det har været nødvendigt at bekæmpe kæmpe-
bjørneklo flere steder på terrænet.

Gennemført.

Militæranvendelse/naturbe-
skyttelse
Skovdrift

Skovdriften er overgået til principperne om na-
turnær skovdrift.

Ok.

Naturbeskyttelse
Vildtpleje

Vildtplejen er ophørt, og jagten udlejes. Ok.

Fårene græsser store dele af overdrevene på terrænet. 
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4. OPSUMMERING 
AF STATUS

Ovenstående aktivitetsgennemgang har afdækket, hvor-

vidt de planlagte aktiviteter på Almegård Øvelsesplads 

er gennemført. Endvidere er der identificeret en række 

problemstillinger, som skal håndteres i de kommende 

år, for at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opfylder 

drifts- og plejeplanens målsætninger. Disse problem-

stillinger er kort opsummeret i det følgende med en 

overordnet evaluering af, i hvor høj grad planen er gen-

nemført. 

Overordnet er der på Almegård Øvelsesplads udfordrin-

ger med slåning af de mange slette- og overdrevsarealer, 

da terrænet er meget ujævnt. Af samme grund er der 

derfor indgået aftale med en fåreholder om afgræsning. 

Det vurderes, at de overordnede retningslinjer beskre-

vet i drifts- og plejeplanen er fulgt. Det er fastholdt, at 

brugen sker under hensyn til de naturmæssige og land-

skabelige værdier i området. Der er dog visse aktiviteter, 

Sletteområde.
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som fortsat mangler gennemførelse. Dette er beskrevet 

nedenfor. 

4.1 Militæranvendelse
En stor del af de militærmæssige tiltag er gennemført, 

bl.a. opførelse af nyt hus i nærkampbyen og etablering 

af kørespor og levende hegn. Andre tiltag som reetable-

ring af løbespor og etablering af de resterende to broer 

over Blykobbe Å mangler gennemførelse, hhv. en bro til 

lette køretøjer ved Pistolskydebanen og en bro til tunge 

køretøjer ca. 200 m sydøst for Pistolskydebanen. Der er 

etableret en bro over Blykobbe Å ved nordøst for Køre-

graven.

En stor del af de planlagte aktiviteter i skovdriftsplanen 

er ikke gennemført. Aktuelt er der kun udført rydning af 

Stenløkkerne.

4.2 Naturbeskyttelse 
Med hensyn til naturbeskyttelse er en stor del af de 

planlagte aktiviteter gennemført. Der er også aktiviteter 

som af forskellige årsager ikke er gennemført. De en-

kelte aktivitetstyper gennemgås nærmere nedenfor. 

Pleje af overdrevs- og slettearealer

Størstedelen af slette- som overdrevs arealerne har før-

hen været udlejet til høslet, og de er derfor blevet slået 

mindst en gang årligt. Aftalen er opsagt om områderne 

skal atter i udlicitering. 

Pleje af vådområder 

Der er i drifts- og plejeplanen fokuseret på i alt 8 vådom-

råder. Områderne er alle af forskellig karakter fra dybe 

skovsøer til åbne mere lavvandede områder. 

Stryg i Blykobbe Å.
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Vådområderne fremstår overordnet set velplejede, og 

opvækst omkring vådområderne holdes nede. Større 

grennedfald fjernes fra søerne løbende. 

Det vurderes dog, at flere af områderne inden udløb 

af planperioden skal efterses igen, og der skal fjernes 

skyggende træer, krat og enkelte vandhuller skal evt. op-

renses. For at sikre forskellige successionsstadier i våd-

områderne vil det være optimalt at fordele indsatserne 

løbende over nogle år.

Skovdrift

I drifts- og plejeplanen er der en udførlig skovplan, 

hvoraf der er udført rydning af Stenløkkerne. 

Af hensyn til de militære øvelsesformål er der et ønske 

om specifikke skovtyper, som derfor i høj grad skal drif-

tes med dette formål. 

Invasive arter 

Der er sket bekæmpelse af japansk pileurt i afdeling 5c. 

Bekæmpelsen har været succesfuld, og der er ikke ef-

terfølgende konstateret japansk pileurt samme sted. 

Kulturhistoriske interesser

I forhold til fortidsminderne på terrænet er alle plejeind-

satser gennemført på nær rydning af røserne, som ikke 

kan lokaliseres. De to gravhøje fremstår som monumen-

ter i landskabet med lav opvækst og enkelte store træer. 

Fjernelse af japansk pileurt ved Jydegård.
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4.3 Publikumshensyn
Der er offentlig adgang til Almegård Øvelsesplads, når 

der ikke finder øvelsesaktiviteter sted på terrænet. Der 

er endnu ikke opstillet informationsstandere ved ind-

faldsvejene. I forbindelse med et eksternt ridestiprojekt 

har Forsvarsministeriet henvist til et forløb på terrænet, 

som skal indgå i ridestien. 

I lergraven ved Jydegård er lerprofilet blotlagt, således at 

det er synligt for offentligheden. 

 

Der er endnu ikke lavet en folder for området. 

Man kan finde en række oplysninger, der er relevante for 

besøgende, på Forsvarsministeriets hjemmeside www.

forsvaret.dk. 

4.4 Gennemførte aktiviteter ud over drifts- og 
plejeplanens anvisninger
Både af militære og naturmæssige hensyn er der sket 

tiltag ud over den planlagte indsats beskrevet i drifts- og 

plejeplanen. 

Der er plantet levende hegn i området omkring Jydegård, 

og der er indgået  en aftale med en fåreholder, som 

afgræsser store dele af overdrevsarealerne med får. 

Arealerne pudses af med maskine efter afgræsning. På 

sigt skal flere af slette- og overdrevsarealerne indgå i 

afgræsningen. 

Den østlige del af vådområde 8 er erhvervet samt det 

tilstødende areal øst for.

Gravhøj.
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Det har været nødvendigt med bekæmpelse af kæmpe-

bjørneklo flere steder på terrænet. Desuden er der kon-

stateret forekomster af gyvel på bredden af vådområde 

5. Der er endnu ikke iværksat bekæmpelse. Dette bør 

prioriteres. 

Der er sket renovation af en gangbro over Blykobbe Å, 

da den blev beskadiget under stormfald. 

Skovdriften er overgået til at basere sig på principperne 

om naturnær skovdrift. 

Den interne jagtorganisation i Forsvarsministeriets Ejen-

domsstyrelse er nedlagt, og jagten på Almegård Øvel-

sesplads er gennem offentligt udbud udlejet til private 

aktører. Der er derfor siden år 2012 ikke gennemført 

foranstaltninger vedrørende jagt og vildtpleje.

Indkørsel til Bækkegård.
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5. AKTIVITETER

I det følgende beskrives de aktiviteter, der skal gen-

nemføres i de kommende 5 år på tabelform. De er ind-

delt efter driftsform, f.eks. rydning, og listet op efter 

identitetsnumre (id). Terrænet er inddelt i afdelinger og 

derunder i litra, og tallene i kolonnen Afdeling og litra, 

f.eks. 2f, henviser til disse. Der er benyttet en række for-

kortelser for arealtyper og træartskoder, jævnfør kort til 

drifts- og plejeplanen: overdrev (ORE), krat (KRT), slette 

(SLE), sø (SØ), samt eg (EG), andet løv (ALØ), sitkagran 

(SGR), lærk (LÆR) og rødgran (RGR). Endvidere er der 

angivet arealstørrelser (ha) samt en tidsramme for gen-

nemførelse af den pågældende aktivitet. Angivelserne 

kan tilsvarende findes på det medfølgende aktivitetskort 

(bilag 7.1). Der kan være dobbeltangivelse af områder i 

de følgende tabeller, da områder med førstegangspleje 

f.eks. også kan indgå i løbende pleje/drift og derfor også 

kan være omfattet af andre aktivitetstyper. 

Det bemærkes, at en række af de beskrevne aktiviteter 

kan kræve myndighedsgodkendelse, før de kan gennem-

føres. 

5.1 Rydning 	
Som en del af målsætningen for militæranvendelse og 

naturbeskyttelse skal der foretages rydning af vegeta-

tion på en række områder.

Rydning: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyt-

telse.

Rydning af Stenløkkerne har genskabt et spændende kultur- og naturlandskab. 
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Id Lokalitet Afdeling og litra Areal (ha) Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

1-1 Bunkerlunden. 2f
(SGR)

0,64 2016. Delvis rydning og rydning.
Skovfyr tyndes, og sitkagran ryddes 
helt, og området efterlades til selvfor-
yngelse.

1-2 Skoven ved Bæk-
kegård.

4c
(KRT)

0,31 2016. Rydning.
Poppel ryddes fuldstændig i læhegnet, 
som udgør grænse til overdrevet ved 
Bækkegård.

1-3 Skovstykke på de 
nordlige overdrev. 

4d
(SGR)

0,17 Når 4e er vokset 
til, dog senest 
2018.

Rydning.
Bevoksningen ryddes helt, når 4e er 
vokset til.

1-4 Skoven nordøst for 
Bækkegård.

4g
(LÆR)

1,11 2017. Delvis rydning. 
Der etableres lysninger i beplantningen 
til naturlig opvækst.

1-5 Skovstykke nordøst 
for pistolskydeba-
nen.

4o
(RGR)

0,63 2017. Delvis rydning.
Birk og rødgran tyndes ud i bevoks-
ningen.

1-6 Skoven umiddelbart 
syd for Stenløkkerne.

5j
(ALØ)

2,09 2017. Rydning.
Poppel fjernes fuldstændig.

1-7 Skovene nordvest for 
Jydegård.

6f, 6h og 6g.
(SGR og ASK) 

3,23 2018. Rydning.
Der ryddes, så der skabes adgang for 
hjulkøretøjer og mulighed for bered-
skabsområde af delingsstørrelse.

5.2 Slåning
På en række lokaliteter skal der gennemføres slåning af lysåbne naturarealer.

Slåning: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal (ha) Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

2-1 Hele terrænets slet-
teareal.

2b, 3b, 5f og 6a.
(SLE)

95,48 En gang årligt. Slåning.
Områderne slås en gang årligt med 
opsamling.  Ved hver slåning efterla-
des ca. 2 x 0,5 ha pr. 10 ha uslået. 
Ved næste slåning ændres lokalite-
ten for det uslåede område.

2-2 Sletteareal mellem 
Åbakkehus og Lille 
Almegård.

3b
(SLE)

3,38 Flere gange årligt. Slåning.
Området imellem Åbakkehus og Lille 
Almegård slås, så plantedækket hol-
des lavt, og der derved er udsyn over 
sletterne.

2-3 Hele terrænets 
overdrevsareal.

2a, 3a, 4a og 
5a.
(ORE)

32,34 En gang årligt 
eller efter afgræs-
ning.

Slåning.
Områderne slås en gang årligt med 
opsamling.  Ved hver slåning efterla-
des ca. 2 x 0,5 ha pr. 10 ha uslået. 
Ved næste slåning ændres lokalite-
ten for det uslåede område.
En del af områderne suppleres med 
græsning af får. Der vil nogle steder 
være tale om afpudsning efter græs-
ning.
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Overkørsel gennem Blykobbe Å. 
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5.3 Afgræsning
En del af de åbne landskaber skal fremadrettet afgræsses med får. Der er hovedsaglig tale om de nordlige overdrev, 

men også enkelte sletteområder skal indgå i afgræsningen. 

Græsning: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal (ha) Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

3-1 Stenløkkerne. 5c
(EG)
Ej på kort.

Løbende. Afgræsning.
Området afgræsses efter behov for at bibe-
holde den åbne overdrevstype med enkelt-
stående egetræer. Der afpudses maskinelt 
hvis nødvendigt.

3-2 Hele terrænets over-
drevsarealer.

Skiftende
(ORE)
Ej på kort.

Løbende. Afgræsning.
Områder afgræsses efter behov for at bibe-
holde den åbne overdrevstype med enkelt-
stående egetræer. Der afpudses maskinelt  
hvis nødvendigt.

3-3 Hele terrænets slet-
tearealer.

Skiftende
(SLE)
Ej på kort.

Løbende. Afgræsning.
Områder afgræsses efter behov for at bibe-
holde de åbne slettearealer. Der afpudses 
med slåning hvis nødvendigt.

5.4 Hydrologi
Som del af målsætningen i drifts- og plejeplanen skal der foretages pleje af vådområdelokaliteter. Størstedelen af 

vådområderne fremstår med åbent vandspejl og lav bevoksning på bredzonen. Der er dog et behov for opfølgende 

pleje på enkelte vådområder.

Hydrologi: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal (ha) Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

4-1 Vådområde 1. 3d
(SØ)
Ej på kort.

2016. Rydning af opvækst.
Buske og træer ryddes rundt om vådområ-
det for at skabe bedre adgang for sollyset.  

4-2 Vådområde 4. 4k
(SØ)
Ej på kort.

2017. Rydning af opvækst.
Buske og træer ryddes på vådområdets 
sydside. 

4-3 Vådområde 6. 5d
(SØ)
Ej på kort.

2016 og 
2018.

Udtynding i bevoksning.
Bevoksning i vådområdets nærområde 
tyndes gradvist ud for at sikre et bedre 
lysindfald.

4-4 Vådområde 7. 4l
(SØ)
Ej på kort.

2019. Brinker udrettes og udtynding i opvækst.
Brinkerne rundt om vådområdet rettes 
ud, og der tyndes ud i bevoksningen for at 
sikre lysindfald.

4-5 Vådområde 8. 6k
(SØ)
Ej på kort.

2019. Rydning af opvækst.
Der foretages en rydning af opvækst i våd-
områdets bredzone.
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5.5 Kulturhistoriske interesser
Fortidsminderne på Almegård Øvelsesplads er plejet som foreskrevet i drifts- og plejeplanen, men de kræver løbende 

pleje.

Kulturhistoriske interesser: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal 
(ha)

Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

5-1 Gravhøj 
fr.27.

3a
Ej på kort.

2017 og fremad-
rettet hvert 3. år.

Delvis rydning.
Højen ryddes delvist for mindre buske og træer. 
Egetræer og tjørn efterlades.

5-2 Gravhøj fr. 
28.

3b
Ej på kort.

2017 og fremad-
rettet hvert 3. år.

Delvis rydning.
Gravhøjen ryddes for opvækst af mindre buske og 
træer, således at den fremstår kun med græsbe-
voksning. De store egetræer efterlades.

5-3 Helleristnin-
ger. fr.29.

2c
Ej på kort.

2017 og fremad-
rettet hvert 3. år.

Rydning.
Der ryddes rundt om helleristningerne for al op-
vækst af buske og træer, således at de er synlige. 

5-4 Røserne. 5j
Ej på kort.

2017 og fremad-
rettet hvert 3. år, 
hvis Røserne loka-
liseres.

Lokalisering af Røserne og rydning.
Hvis det er muligt lokaliseres Røserne og der ryd-
des rundt om for opvækst af buske og træer, såle-
des de er synlige.

Halvåbent vådområde uden behov for rydning af bredbevoksning.
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5.6 Invasive arter
Der skal foretages en række aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter.

Invasive arter: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal 
(ha)

Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

6-1 Hele terrænet. Ej på kort. Årligt. Overvågning af kæmpe-bjørneklo.
Terrænet overvåges for kæmpe-bjørneklo. Hvis der 
konstateres forekomster af kæmpe-bjørneklo, iværk-
sættes bekæmpelse.

6-2 Foran stuehu-
set ved Jyde-
gård.

6a 
Ej på kort.

Årligt til ud-
ryddelse.

Bekæmpelse af japansk-pileurt.
Området omkring Jydegård overvåges for forekomster. 
Den igangværende bekæmpelse ved hjælp af opgrav-
ning og slåning fortsættes.

6-3 Vådområde 5. 5d
(SØ)
Ej på kort.

Årligt. Bekæmpelse af gyvel.
Der er konstateret en større  forekomst af gyvel på 
søbredden af vådområde nr. 5. Gyvel er ikke katego-
riseret som en invasiv art, men har oftest tendens til 
at overtage store områder og nedkæmpe bundvegeta-
tionen.
Bekæmpelse iværksættes. 

Gyvel står i større bevoksninger på bredden af vådområde 5.
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5.7 Publikum
Der skal foretages enkelte aktiviteter i forbindelse med offentlighedens adgang til terrænet.

Publikum: Målsætning publikumshensyn.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal 
(ha)

Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

7-1 Ej på kort. Senest 2017. Udarbejdelse af folder.
Der udarbejdes en folder for terrænet, som 
bl.a. omfatter ordenreglementet for øvelses-
pladsen.

5.8 Øvrige aktiviteter
Der er i drifts- og plejeplanen beskrevet enkelte anlægsaktiviteter bl.a. ved Blykobbe Å for at forhindre erosion ned 

gennem vandløbet. 

Øvrige aktiviteter: Målsætning militæranvendelse og naturbeskyttelse.

Id Lokalitet Afdeling og litra Areal 
(ha)

Gennemføres Aktivitetsbeskrivelse

8-1 Langs Blykobbe 
Å.

4j 
Ej på kort.

Snarest. Anlæg af to broer over Blykobbe Å. 
Der er behov for en bro ved Pistolskyde-
banen til mindre køretøjer, samt en bro til 
tunge køretøjer ca. 100 meter opstrøms 
pistolskydebanen, hvor der i dag er en våd 
overkørsel.

8-2 Langs Blykobbe 
Å.

Ej på kort. Snarest. Spærring af våde overkørsler over Blykobbe 
Å.
Der placeres store sten foran de våde over-
kørsler, som ikke skal overgå til et fast an-
læg, for at sikre mod erosion og sediment-
transport i vandløbet. 

8-3 Ved Stenløk-
kerne.

5c, 5l og 5h.
(EG)
Ej på kort.

Snarest. Restaurering af militær forhindringsbane.
Banen efterses og restaureres. 



28 A L M E G Å R D  Ø V E L S E S P L A D S

6 .  R E F E R E N C E R

1 udkast

6. REFERENCER

FBE (2011): FBE bestemmelse for drifts- og plejeplaner. Bilag 5 til FBEBST 610-6. Tilgængelig på www.forsvaret.dk.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (2004): Almegård 

Øvelsesplads, Drifts- og Plejeplan 2004-2018. Tilgængelig på www.forsvaret.dk.



29E V A L U E R I N G  A F  D R I F T S -  O G  P L E J E P L A N  2 0 0 4 - 2 0 1 8

7.  B I L A G

1 udkast

7. BILAG

7.1 Aktivitetskort
Kortbilag med oversigt over de planlagte aktiviteter for de kommende 5 år er ilagt bagerst. 
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Forsvar for naturen
 

Forsvarsministeriets skyde- og øvelsesterræner anvendes til 

militær uddannelse, men samtidig udgør arealerne nogle af de 

største og bedst bevarede naturområder i Danmark. 

Sammenlagt forvalter Forsvarsministeriet 33.000 ha enestå-

ende natur, hvor den militære benyttelse går hånd i hånd med 

værdifulde danske naturtyper og arters beskyttelse. Mange 

militære arealer er i perioder åbne for publikum, så også of-

fentligheden kan besøge og opleve de unikke naturarealer. 

I samarbejde med Miljøministeriet har Forsvarsministeriet 

udviklet et særligt koncept for udarbejdelse af drifts- og pleje-

planer for terrænerne. Igennem planerne sikrer Forsvarsmini-

steriet en passende afvejning mellem militære uddannelses-

mæssige behov, naturbeskyttelse og offentlighedens adgang. 

Information om Forsvarsministeriets naturforvaltning kan 

findes på www.forsvaret .dk.



a

c

RGR
1994

d

KRT

j

HUS

k

a

a

kq

1967

q

1950

e

ALØ

SLE

SGR1990

g

ASK 1955

RGR

b

ALØ

1950

a

a

o

1994

n

ALØ

ASK

1950

m

l

1950

1965

h

ASK 1991

a

f

6
a

a

b

b

e

g

HUS
j

a

j

EG

1992

p
RGR
1962

ASK

1992

j

o
f

ALØ

2000

c

KRT

KRT

a
4

l

c

KRT

a

j

j

1995

c

j

o

RGR

1940

n

SKB

b

l

d

j

ALØ

1960

l

d

d

d

5 c

LÆR
1960

p

REG

c

1956

d

SGR

e

SGR

EG
h

k

ALØ

b ALØ 1955

1901

Stenløkkerne

h

d

b

a
j

b

d

3 j

ENG

AAN

m

AAN

ab

j

j

c c
e

HUS

a

a

a

b

b

c

e
AAN

d

c

j

a

a

c

f

a

ORE

c

c

c

b

h

j
j

a

b SLE

c
KRT

2

b

ja

a

dMOS

g

1970

b

g

k

h

LÆR 1964

HUS

f
VAG

a

LÆR 1982
c

e

e

KRT

bc

f
SGR
1960

f
f

REG
1960

j

ALØ 1950

a

a

KRT

c

a

ORE

a

a

a

a

b

a

a

a

KLG

ALØ

a

ORE

b

SLE

f

a
a

a

AAN

d

c

a

a
a

a

b

a aa

a

a a a a

1930 FUT

f

a
a

EG

f

b

SØ

a

a

1950

b

e

EG 1941
a

1
d

c

DGR

4444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888

6666666666666666666666666666666666666666666666666

7777777777777777777777777777777777777777777777777

1111111111111111111111111111111111111111111111111

3333333333333333333333333333333333333333333333333

55555555555555555555555555555555555555555555555552222222222222222222222222222222222222222222222222

1-7

1-1

1-4

1-5

1-6

1-3

1-2

200 300 400 m

1 : 10.000

100 1000

1 ha

Almegård Øvelsesplads

Aktivitetskort 2016 - 2020

Kortbilag til evaluering

247 ha

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE

Grundkort udarbejdet 2007
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